

PET/CT-projektet Jönköping


Sven-Åke Starck

Lite historik

- 2004: PET-utbildning med bl.a. Anders Sundin, Gunnar Lindblom
- 2005: Enkät till kliniker om intresse och användning av PET (PET-gruppen SFNM)
- 2006: Diskussionsmöte om behov av PET/CT, PET/CT-buss
- 2006: Brev till sjukhusledning om behov av PET/CT
Första äskningen skrevs
- 2007: Nytt PET/CT-utbildning med bl.a Helen Almquist
- 2011: Första ritningar av lokaler för nuklearmedicinsk verksamhet inklusive PET/CT

Lite historik


- 2011: Studiebesök Örebro
- 2011: Nytt diskussionsmöte om PET/CT
- **2014:** Ny enkät till verksamhetschefer om behov av PET/CT
- 2015: Brev till ledningen Radiologi från verksamhetschefer
- 2015: Möte om PET/CT Gunnar Lindblom med stödbrev
- 2015: Förfrågan till kliniker om prognos antal undersökningar
- 2016: Planering av lokaler för nuklearmedicin plan 3, dock ej PET
- 2016: Skärtorsdagen: Beslut, lokaler för PET/CT skall med



(ange enhet via Infoga s

2016-05-23

(ange



REF: U:\arkivering\Björn\Utkom-paklearnmedlin\Modell\A306\F30.dwg U:\arkivering\Björn\Utkom-paklearnmedlin\Modell\A306\F30.dwg U:\arkivering\Björn\Utkom-paklearnmedlin\Modell\A306\F30.dwg U:\arkivering\Björn\Utkom-paklearnmedlin\Modell\A306\F30.dwg

Tidplan

- Beslut PET/CT Regionstyrelsen arbetsutskott 30 maj
- Beslut Regionstyrelsen 14 juni
(*under förutsättning beslut i Sjukvårdsregionen augusti*)
- 30 augusti klart med rumsfunktionsprogram
- Start upphandling utrustning hösten 2016
- Start byggnation i vår, inflyttningsklart 1 september 2017
- Leverans av SPECT/CT och PET/CT